

Приложение к приказу

Дорожная карта по реализации федерального проекта «Точка роста»
в МБОУ «Маралихинская СОШ»

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Продукт
1.	Назначение ответственных за реализацию проекта	апрель 2023	директор	Приказ
2. 3.	Определение помещений	апрель 2023	директор	
	Составление сметы на ремонт и переоборудование кабинета	до 30.06. 2023	директор	Смета
4.	Составление плана ремонта	до 10.06.2023	директор	План ремонта
5.	Осуществление ремонтных работ	Июнь-август 2023	директор	Подготовленные помещения
6.	Определение цветовой гаммы	Ноябрь 2023	Директор и Кишкина Т.Н.	
7.	Подготовка мебели: Согласование дизайна Заказ мебели Сборка мебели	март2023 до 31.08.2023	Директор и Кишкина Т.Н.	Мебель

8.	Подготовка сметы на приобретение мебели, брендовых материалов, табличек ИТ.Д	январь 2023	Директор и Кишкина Т.Н.	Сметы
9.	Подготовка материалов по бренду проекта	март 2023	Директор и Кишкина Т.Н.	Материалы
10	Составление штатного расписания	апрель 2023	директор	Штатное расписание
II	Подготовка табличек	до 01.06.2023	Директор и Кишкина Т.Н.	Таблички
12	Разработка раздела на официальном сайте по проекту	до 01.06.2023	Кишкина Т.Н., Белоусов В.А.	Раздел на сайте
13	Подбор кадров	октябрь 2023	директор	Список
14	Обучение педагогов	в течение 2022/2023 уч. года	Директор и Кишкина Т.Н.	Прохождение курсов
15	Подготовка образовательных программ	до 01.07.2023	Кишкина Т.Н., Похорукова О.С.	Образовательные программы

16	Составление учебного плана	до 01.07.2023	Директор	Учебный план по образовательной деятельности
----	----------------------------	---------------	----------	---